

## ИЗМЕНЕНИЯ № 1

### в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Жилой комплекс «Дворянский». Здание жилое многоквартирное со встроенными нежилыми помещениями по ул. Свободы в Советском районе г. Тулы, 3 очередь строительства

город Тула

08 июля 2019 года

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>20 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1 квартал 2020 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>40 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>3 квартал 2020 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>60 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2020 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>80 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1 квартал 2021 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

2 квартал 2021 года

Генеральный директор ООО «Совдел-Строй»



В.К. Щербаков

Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте: [www.svobody.sovdel-stroy.ru](http://www.svobody.sovdel-stroy.ru)

Дата публикации изменений в проектную декларацию: 08 июля 2019 года

Ответственный за размещение: Красовская Е.И. 